
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

PREVISTO PREVISTO PREVISTO

01 R$ 3.600,48 R$ 3.600,48 R$ 0,00 R$ 0,00

100%

02 R$ 28.430,74 R$ 5.686,15 R$ 17.058,44 R$ 5.686,15

20% 60% 20%

03 R$ 4.284,18 R$ 0,00 R$ 2.142,09 R$ 2.142,09

50% 50%

04 R$ 2.638,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.319,23

50%

R$ 38.953,85

R$ 48.221,25

SINAPI  FEV/2018 (S) - ONERADA

BASE 2:

NÚMERO DA ART

AGETOP NOV/2017 (A) - ONERADA

23,79%

DIVERSOS

TOTAL

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes - As margens da rodovia GO-139

ÁREA TOTAL:

BASE 1:

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇO (ADITIVO)ITEM

BDI:

OBRA:

ENDEREÇO:

Prazo de Execução 90 dias

Construção Praça JK (REMANESCENTE - ADITIVO)

2.732,00 M²

1020180063952

TOTAL COM BDI

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA

VALOR


