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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

758894

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19

1. CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA 97.032,70 % Período: 24,62% 50,00% 25,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  280,53 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

1.2. INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 88.166,97 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

1.3. ADMINISTRAÇÃO  7.097,32 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

1.4. PINTURA  616,05 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 50,00% 50,00%

1.5. DIVERSOS  871,83 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2. CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA 153.175,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 70,77% 19,39% 9,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 11.280,58 22.912,50 11.631,92 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 161.780,62 25.603,85 12.998,23 - - - - - - - - - 

Outros: 4.000,00 - - - - - - - - - - - 

Investimento: 177.061,21 48.516,35 24.630,14 - - - - - - - - - 

%: 70,77% 90,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 11.280,58 34.193,08 45.825,00 45.825,00 45.825,00 45.825,00 45.825,00 45.825,00 45.825,00 45.825,00 45.825,00 45.825,00 

Acumulado: Contrapartida: 161.780,62 187.384,47 200.382,70 200.382,70 200.382,70 200.382,70 200.382,70 200.382,70 200.382,70 200.382,70 200.382,70 200.382,70 

Outros: 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Investimento: 177.061,21 225.577,56 250.207,70 250.207,70 250.207,70 250.207,70 250.207,70 250.207,70 250.207,70 250.207,70 250.207,70 250.207,70 

Local Responsável Técnico

Nome: MURILO DA SILVA ROCHA

CREA/CAU: 32970/D-MT

Data ART/RRT: 1020180063952

366608-71

Total:    R$ 250.207,70

Item Descrição

terça-feira, 3 de abril de 2018

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIACONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA
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