

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
NUMERO DO CONTRATO: SIMEC - ID 1005275
LOCAL DA OBRA: AV. C1 ENTRE A RUA 21 E AVENIDA CORUMBÁ IV - PARQUE ALVORADA IV
REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 06/2018 - ONERADA
BDI: 1,27 26,57%
DATA: 22/08/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	1ºMÊS		2ºMÊS		3ºMÊS		4ºMÊS			%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00%	-		-		-		-			0,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00%	-		-		-		-			0,00%
3	INFRAESTRUTURA	0,00	0,00%	-		-		-		-			0,00%
4	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00%	-		-		-		-			0,00%
5	PAREDES E PAINÉIS	10.874,73	5,19%	5.437,37	50,00%	2.718,68	25,00%	2.718,68	25,00%	-			100,00%
6	COBERTURA	62.826,33	29,96%	31.413,17	50,00%	31.413,17	50,00%	-		-			100,00%
7	ESQUADRIAS	3.332,42	1,59%	-		1.666,21	50,00%	1.666,21	50,00%	-			100,00%
8	REVESTIMENTOS	1.566,86	0,75%	-		783,43	50,00%	783,43	50,00%	-			100,00%
9	PISOS	13.169,38	6,28%	-		-		6.584,69	50,00%	6.584,69	50,00%		100,00%
10	PINTURA	55.771,81	26,60%	-		13.942,95	25,00%	13.942,95	25,00%	27.885,91	50,00%		100,00%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.802,83	2,77%	1.450,71	25,00%	1.450,71	25,00%	2.901,42	50,00%	-			100,00%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.864,49	2,32%	1.216,12	25,00%	1.216,12	25,00%	2.432,25	50,00%	-			100,00%
13	DRENAGEM PLUVIAL	3.938,71	1,88%	984,68	25,00%	984,68	25,00%	984,68	25,00%	984,68	25,00%		100,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	19.919,82	9,50%	3.983,96	20,00%	3.983,96	20,00%	11.951,89	60,00%	-			100,00%
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.931,86	0,92%	386,37	20,00%	579,56	30,00%	965,93	50,00%	-			100,00%
16	SERVIÇOS DIVERSOS	12.110,86	5,78%	-		3.027,72	25,00%	3.027,72	25,00%	6.055,43	50,00%		100,00%
17	SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM FNDE	13.559,86	6,47%	6.779,93	50,00%	-		3.389,97	25,00%	3.389,97	25,00%		100,00%
TOTAL COM BDI		209.669,96	100,00%	51.652,30	24,64%	61.767,18	29,46%	51.349,80	24,49%	44.900,67	21,41%		
TOTAL COM BDI ACUMULADO				51.652,30	24,64%	113.419,49	54,09%	164.769,29	78,59%	209.669,96	100,00%		

Murilo da Silva Rocha
Engenheiro Civil CREA:32970/D-MT