

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA	APELIDO EMPREENDIMENTO CALÇADA CLUBE	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/20	2 08/20	3 09/20	4 10/20	5 11/20	6 12/20	7 01/21	8 02/21	9 03/21	10 04/21	11 05/21
1.	CALÇADA DO CLUBE	76.084,92	% Período:	100,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	507,66	% Período:	100,00%										
1.2.	EXECUÇÃO DA CALÇADA	48.157,26	% Período:	100,00%										
1.3.	EXECUÇÃO DE MEIO FIO	27.420,00	% Período:	100,00%										
<b>Total: R\$ 76.084,92</b>				%:	100,00%									
				Repasso:	-									
				Contrapartida:	76.084,92									
				Outros:	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>76.084,92</b>									
				%:	100,00%									
				Repasso:	-									
				Contrapartida:	76.084,92									
				Outros:	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>76.084,92</b>									

ALEXÂNIA - GO

Local

quarta-feira, 8 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: MURILO DA SILVA ROCHA

CREA/CAU: 32970/D-MT

ART/RRT:

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
------------------	----------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 06/21
1.	<b>CALÇADA DO CLUBE</b>	<b>76.084,92</b>	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	507,66	% Período:	
1.2.	EXECUÇÃO DA CALÇADA	48.157,26	% Período:	
1.3.	EXECUÇÃO DE MEIO FIO	27.420,00	% Período:	
<b>Total: R\$ 76.084,92</b>			%:	
		Período:	Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			<b>Investimento:</b>	
		Acumulado:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			<b>Investimento:</b>	

ALEXÂNIA - GO

Local

quarta-feira, 8 de julho de 2020

Data