

OBRA: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA M. DE JESUS

LOCAL: RUA 36 ESQUINA COM A RUA 43- ÁREA ESPECIAL- S/N- SETOR NOVA FLÓRIDA

CIDADE: ALEXÂNIA/GO

AGETOP- DEZEMBRO/2018 - ONERADA Data Base: 01/12/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	R\$	%	1ºMES	%	2ºMES	%	3ºMES	%	4ºMES	%	5ºMES	%	6ºMES	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.739,54	4,15%	R\$ 6.739,54	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2	ALVENARIAS E REVESTIMENTO	R\$ 6.626,33	4,08%	R\$ 6.626,33	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3	ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)	R\$ 23.549,02	14,48%	R\$ 14.129,41	60,00%	R\$ 9.419,61	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -	
4	ESTRUTURA	R\$ 1.669,98	1,03%	R\$ 1.669,98	100,00%	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.004,15	3,08%	R\$ 5.004,15	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
6	COBERTURA / FORRO	R\$ 26.022,85	16,01%	R\$ 13.011,43	50,00%	R\$ 13.011,43	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -	
7	VIDRO	R\$ 1.214,90	0,75%	R\$ -		R\$ 1.214,90	100,00%	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 191,59	0,12%	R\$ 191,59	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
9	REVESTIMENTO	R\$ 62.885,58	38,68%	R\$ 31.442,79	50,00%	R\$ 31.442,79	50,00%	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10	PINTURA	R\$ 11.420,86	7,02%	R\$ -		R\$ 11.420,86	100,00%	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.191,63	5,65%	R\$ 4.595,82	50,00%	R\$ 4.595,82	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.127,84	3,77%	R\$ 3.063,92	50,00%	R\$ 3.063,92	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
13	DIVERSOS	R\$ 292,56	0,18%	R\$ 146,28	50,00%	R\$ 146,28	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%
14	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.653,57	1,02%	R\$ -		R\$ 1.653,57	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%
TOTAL		R\$ 162.590,40	100,00%	R\$ 86.621,23	53,28%	R\$ 75.969,17	46,72%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 162.590,40	100,00%	R\$ 86.621,23	53,28%	R\$ 162.590,40	100,00%	R\$ 162.590,40	100,00%	R\$ 162.590,40	100,00%	R\$ 162.590,40	100,00%	R\$ 162.590,40	100,00%

 AU: FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA NETO
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU: A153008-9