

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA - GOIÁS  
 SERVIÇO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS  
 LOCAL: SETOR MANUEL QUEIROZ

BDI	23,38%
-----	--------

REFERÊNCIAS

AGETOP INFRA - 03/2018, AGETOP INFRA MATERIAIS - 03/2018  
 AGETOP CIVIL - 04/2019  
 SINAPI - 06/2020  
 SINAPI INSUMOS - 06/2020  
 AGETO INFRA EQUIPAMENTOS - 03/2018

ÁREA TOTAL 16.626,12 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Discriminação dos serviços	Parcial	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.818,63 2,26%	R\$ 15.527,45 40%	R\$ 3.881,86 10%	R\$ 3.881,86 10%	R\$ 3.881,86 10%	R\$ 11.645,59 30%	R\$ 38.818,63 100%
2	DRENAGEM	R\$ 592.561,56 34,53%	R\$ 59.256,16 10%	R\$ 237.024,62 40%	R\$ 177.768,47 30%	R\$ 59.256,16 10%	R\$ 59.256,16 10%	R\$ 592.561,56 100%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 801.048,02 46,68%		R\$ 80.104,80 10%	R\$ 240.314,41 30%	R\$ 240.314,41 30%	R\$ 240.314,41 30%	R\$ 801.048,02 100%
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 12.693,13 0,74%			R\$ 3.807,94 30%	R\$ 3.807,94 30%	R\$ 5.077,25 40%	R\$ 12.693,13 100%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 270.916,80 15,79%	R\$ 13.545,84 5,00%	R\$ 54.183,36 20,00%	R\$ 54.183,36 20,00%	R\$ 67.729,20 25,00%	R\$ 81.275,04 30,00%	R\$ 270.916,80 100,00%
TOTAL SIMPLES		R\$ 1.716.038,14	R\$ 88.329,45	R\$ 375.194,65	R\$ 479.956,04	R\$ 374.989,56	R\$ 397.568,44	
PERCENTUAL SIMPLES		100,00%	5,15%	21,86%	27,97%	21,85%	23,17%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 88.329,45	R\$ 463.524,10	R\$ 943.480,13	R\$ 1.318.469,70	R\$ 1.716.038,14	
PERCENTUAL ACUMULADO			5,15%	27,01%	54,98%	76,83%	100,00%	

Willis Mendes Garcia Lima  
 Engenheiro Civil CREA: 1014091306/D-GO